

Action-Plan — sui-innova.ch

Priorisierte Umsetzungs-Reihenfolge mit Aufwands-Schätzungen. Zeitangaben sind Netto-Arbeitszeit für einen erfahrenen Web-Entwickler mit SEO-Kenntnissen (dich).

Phase 1 — Notbremse (Woche 1) · 8-10 h

Ziel: **Blutung stoppen**. Alle Rankings die noch da sind sichern, alle 404s eliminieren, technisches Fundament fertigstellen.

#	TASK	AUFWAND	IMPACT
1.1	.htaccess mit 301-Redirects (alte → neue URLs + www → non-www)	45 min	CRITICAL
1.2	robots.txt anlegen mit Sitemap-Referenz	15 min	CRITICAL
1.3	Title-Tag Fix (Duplikat entfernen)	15 min	MEDIUM
1.4	HTML lang="de-CH" setzen	5 min	MEDIUM
1.5	hreflang de-CH + x-default einbauen	30 min	MEDIUM
1.6	Google Analytics 4 einrichten + ID im CMS eintragen	45 min	HIGH
1.7	Google Search Console — neue Sitemap einreichen, Coverage-Reports checken, Redirects verifizieren	45 min	CRITICAL
1.8	Google Business Profile claimen, Basis-Info + 5-10 Fotos hochladen	90 min	CRITICAL
1.9	Bing Webmaster Tools verifizieren (Copilot-Sichtbarkeit)	20 min	LOW
1.10	Meta-Descriptions aller 6 Seiten Keyword-optimiert schreiben	90 min	HIGH

Nach Woche 1: SEO Health Score von 48 auf ~65.

Phase 2 — Structured Data & Content (Wochen 2-3) · 15-18 h

Ziel: **Google-Karten-Rich-Snippet** erreichen, **AI-Search-Bereitschaft**.

#	TASK	AUFWAND	IMPACT
2.1	LocalBusiness Schema (ProfessionalService) im Layout	2 h	 CRITICAL
2.2	Organization + WebSite Schema	45 min	 HIGH
2.3	BreadcrumbList Schema auf allen Unterseiten	90 min	 HIGH
2.4	Service Schema pro Leistung (4×)	2 h	 HIGH
2.5	Person Schema für Riad Ljatifi (Über uns)	30 min	 MEDIUM
2.6	FAQ-Sektion auf 4 Haupt-Leistungsseiten mit FAQPage -Schema	4 h	 HIGH
2.7	Content-Erweiterung — jede Leistungs-Seite auf 800-1200 Wörter mit konkreten Anwendungsfällen	6 h	 HIGH
2.8	Team-Sektion auf Über-uns (E-E-A-T-Signal)	2 h	 MEDIUM
2.9	Schema mit Google Rich Results Test verifizieren	30 min	 CRITICAL

Nach Phase 2: Health Score ~78.

Phase 3 — Content-Strategie & Autorität (Monat 2) · 20-25 h

Ziel: **Positionierung für Long-Tail-Keywords + fachliche Autorität aufbauen.**

#	TASK	AUFWAND	IMPACT
3.1	Blog reaktivieren — Content-System im CMS für Artikel	3 h	 HIGH
3.2	4 initiale Fachartikel je ~1200 Wörter	8 h	 HIGH
3.3	3 dedizierte Service-Landing-Pages (statt Einzel-Karten)	6 h	 HIGH
3.4	Referenzen-Ausbau — 3 tiefe Case-Studies (Challenge/Solution/Result)	4 h	 MEDIUM
3.5	Interne Verlinkung systematisch aufbauen	2 h	 HIGH
3.6	Erste Google-Reviews — Kunden-Aktivierung starten (5-10 in Monat 1)	2 h	 CRITICAL

Content-Themen-Vorschläge für Blog:

- „AquaPanel vs Standard-Gipskarton in Nassräumen — Vergleich für Sanitärunternehmen"
- „GIS-Element-Vorfabrikation: Terminvorteil bei Grossprojekten in der Schweiz"
- „Aussparungen und Detailplanung bei Vorwandsystemen — Checkliste für Architekten"
- „Beplankungen für Bäder: Materialentscheidung für Bauleiter"
- „Werkstatt vs Baustelle: Wo entstehen die versteckten Kosten?"

Nach Phase 3: Health Score ~85.

Phase 4 — Monitoring & Iteration (laufend, ab Monat 3) · 8-12 h / Monat

Ziel: **Positionen halten, Chancen erkennen, laufende Optimierung.**

MONATLICHER RETAINER-UMFANG

TASK	AUFWAND / MONAT
Google Search Console Deep-Dive (Queries, CTR, Position-Änderungen)	90 min
Google Analytics 4 Analyse (Verhalten, Konversionen aus Kontaktformular)	45 min
Rank-Tracking für 15-25 Ziel-Keywords	30 min
SEO-Drift-Check (Baseline vs Ist) — automatisiert via <code>/seo drift</code>	30 min
Technisches Monitoring (Broken Links, Sitemap-Health, Redirect-Chains)	45 min
1x neuer Blog-Artikel / Landing-Page (Recherche + Schreiben + SEO)	4 h
Backlink-Monitoring + Outreach für 1-2 neue Backlinks	60 min
Review-Management (Antworten auf Google-Reviews, Aktivierung neuer)	30 min
Monatliches Reporting an Kunde (max. 2 Seiten, Klick-fertig)	90 min

Gesamt Retainer: ca. 10 h / Monat.

Kritische Priorisierung — Wenn Budget begrenzt

Falls der Kunde nicht das volle Paket buchen kann, folgende **absolute Mindest-Ausbaustufen:**

STUFE A: „NOTBREMSE ONLY" (NUR PHASE 1) — SETUP ~10 H EINMALIG

Website funktioniert, aber SEO-Wachstum nur mittelfristig.

STUFE B: „SOLIDES FUNDAMENT" (PHASE 1 + 2) — SETUP ~28 H EINMALIG

Rich Snippets möglich, Local Pack möglich, Ranking-Chancen aktiv.

STUFE C: „WACHSTUMS-MOTOR" (ALLE PHASEN + RETAINER) — 45 H SETUP + 10 H/MONAT

Systematisches Wachstum, in 6-9 Monaten Sichtbarkeit vervielfachen.

Empfehlung an SUI Innova: Stufe C. In dieser Nische ist der Wettbewerb erobert-bar, aber es braucht Konsistenz.